AI 协作反思日志 — Phase 1 需求分析

团队：BUG一改就队 日期：2026年4月18日

1. 本阶段 AI 使用清单

任务	AI工具	Prompt摘要	AI输出质量(1-5)	人工修改幅度(%)
问卷设计	ChatGPT / Claude	“设计 6 个开放式问题，聚焦现有渠道困难、期望功能、报酬意愿、不履约处理等，要求贴合校园场景。”	4	10%
需求文档生成	ChatGPT / Claude	“按 IEEE 830 标准生成需求规格说明书。约束：避免商业化功能，聚焦基础接单闭环。”	3	30%
用例生成	ChatGPT / Claude	“梳理需求方、服务方等用例。约束：10周工期，不要支付和GPS。严格按前置/基本/替代流重写。”	3	40%
用户故事生成	ChatGPT / Claude	“基于 15 个用例编写，格式为‘作为…我希望…’，含可测试验收标准，采用 MoSCoW 方法。”	4	20%

2. AI 助力分析（Q1）

本阶段 AI 最大的贡献是：**快速搭建标准化的文档骨架（如 IEEE 830 规范结构、需求追踪矩阵矩阵）并提供大量的基础业务流逻辑草案。这使得团队从“从零手写文档排版”转变为了“在高层逻辑上做选择题和做修改题”，极大提升了文档归一化和格式化的效率。**
估计节省时间：**约 40% - 50% 本应用于文档编写和格式排版的时间。**

3. AI 误导分析（Q2）

发现的 AI 输出问题：

- **问题1：缺乏边界感知与范围蔓延（Scope Creep）**
    - **如何发现：** 在初步梳理用例和自动生成 SRS 时，发现 AI 擅自加入了第三方支付、GPS 实时定位、在线押金及智能推荐等超纲功能。
    - **如何修正：** 人工强制审查并裁减了冗余的商业化功能节点，严格将其控制在符合 10 周工期内的 15 个 MVP 核心用例范围内，并用线下问卷调研反馈的真实校园需求（如失物招领、二手交易）进行替换。
- **问题2：深层业务异常逻辑缺失（过于理想化）**
    - **如何发现：** 审查“接受订单”用例时，发现 AI 给出的基本流很完善，但未考虑校园高密度抢单场景下的技术难点。
    - **如何修正：** 采用多轮纠偏，通过后续 Prompt 强行注入业务背景约束，要求 AI 将“高并发锁检测”和“信用分过低拦截”明确补充至用例的替代流中。
- **问题3：系统状态机与实际落地存在脱节**
    - **如何发现：** 检查 AI 生成的用户故事验收标准时，发现里面描述的部分业务状态极其模糊，无法与真实的数据库状态字段对接。
    - **如何修正：** 工程师人工下场对状态流转标准（例如约束“待接单”变为“进行中”等具体状态词）进行微调，使其严格对齐前后端开发的数据字典。

4. Prompt 改进计划（Q3）

本阶段使用的 Prompt 策略存在的问题：**早期过度依赖“零样本生成 (Zero-shot)”，只给宏大的方向而没有限定系统的 MVP 边界，导致 AI 发散严重，生成的内容更像是一个成熟的互联网商业产品而非我们的作业周期项目。**
下阶段计划采用的改进措施：**转用“上下文注入 (Context Injection)”策略。在提问前，先投喂当前系统的状态机定义、数据库核心字段约束以及团队当前的工期限制。利用带有“负面约束（禁止包含 xxx）”的 Prompt 替代宽泛的开放式提问。**

5. 本阶段的核心工程判断（记录一个 AI 无法替你做出的关键决策）

决策内容：**在众多诱人的互助功能中，坚决砍掉支付、押金、算法推荐等高级功能，仅锁定 15 个基础的“接单闭环”作为本次项目能够存活并交付的 MVP 边界。**

为什么 AI 无法做这个决策：**AI 拥有互联网标准成熟产品的通用“大局观”，倾向于把功能做得大而全；但它并不理解我们作为学生开发团队“只有 10 周工期”的绝对物理时间限制，也无法切身体会我们在真实校园实地访谈中所获得的针对性痛点。这种平衡“理想产品”与“现实交付存活率”的取舍，只能由人类工程师拍板决定。**